

เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2/2563)และเปลี่ยนแปลงฉบับที่ (ฉบับที่ 3/2563)

ขั้นตอนการปฏิบัติ		ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	<p>การเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการโครงการที่มีความจำเป็นในการดำเนินการในงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดแนวทาง วิธีการ จัดทำ หรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครขอนแก่น จัดทำปฏิทินการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี พ.ศ.2561-2564 เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 /เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2563) ขอยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (สอดคล้องสถานการณ์ โควิด) สำนัก/กอง ส่งโครงการที่เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงใน งบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กองวิชาการและแผนงาน 	<p>21 เม.ย. 63</p> <p>21 เม.ย. 63</p> <p>21 เม.ย. 63</p> <p>ภายใน 29 พ.ค. 63</p>	<p>- ฝ่ายแผนฯ</p> <p>- ฝ่ายแผนฯ</p> <p>- ฝ่ายแผนฯ</p> <p>- ทุกสำนัก/กอง</p>
2.	<p>การจัดทำแผนพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561-2565 เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2/2563) และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2563) ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาฯ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาฯ ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561-2565 เทศบาลนครขอนแก่น เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2/2563)และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2563) 	<p>1-15 มิ.ย. 63</p> <p>19 มิ.ย. 63</p> <p>29 มิ.ย. 63</p> <p>30 มิ.ย. 63</p>	<p>- ฝ่ายแผนฯ</p> <p>- คณะกรรมการสนับสนุนฯ</p> <p>- คณะพัฒนาเทศบาลฯ</p> <p>- นายกเทศมนตรีฯ</p>